


Bauphasen Kanal- / Wasserleitungsbau:

- | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| 2021 | | 1) ca. 29.03.-18.06.2021 | | 6) ca. 28.04.-08.05.2022 |
| | | 2) ca. 21.06.-09.07.2021 | | 7) ca. 09.05.-29.05.2022 |
| | | 3) ca. 12.07.-30.07.2021 | | 8) ca. 30.05.-26.06.2022 |
| | | 4) ca. 02.08.-15.10.2021 | | 9) ca. 27.06.-17.07.2022 |
| | | 5) ca. 18.10.-18.12.2021 | | 10) ca. 18.07.-14.08.2022 |



Stadt Neumarkt-Sankt Veit
 Erneuerung Trinkwasserversorgungsleitungen samt Anschlüsse
 Erneuerung Kanalschlusleitungen